迭代计划

制定日期: 2022/11/5

组号	7	项目名称	百团聚交
迭代名称	技术原型迭代	计划起止日期	2022/11/5-2022-12/13
	计划		

任务、进度安排和人员分配:

No	任务	起止日期	人员
1	概念建模	11/5-11/7	全体成员设计,杨云 帆建模
2	熟悉 google 编程规范,统一使用的具体技术	11/8-11/9	全体成员
3	设计多个软件架构视图	11/9-11/10	陈天翼、葛媛、申艾瑶
4	撰写和评审软件架构文档	11/10-11/12	全体成员
5	实现技术原型	11/12-11/29	全体成员
6	测试技术原型	11/30-12/9	全体成员
7	编写《迭代评估报告》	12/9-12/13	全体成员

预期成果:

[列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等]

多个架构视图, 概念图模型

软件架构文档

技术原型代码

迭代评估报告

主要的风险和应对方案:

[分析当前项目风险,列出最大的 3~5 个风险,自高到低排列,并列出每个风险缓解和应急的措施。注:随着项目的进行,风险会不断变化,故每个迭代要重新对风险评估和控制。]

技术风险

解决方案:通过建立线上知识库,以及定期技术交流,共同学习,解决过程中遇到的问题

前端后端各自在遇到问题时及时开会讨论,以及沟通各自的进度和实现过程中的细节在进行各任务时同时进行技术学习

时间进度风险

解决方案:

按照计划规划进度,及时讨论遇到的问题,及时沟通实现过程中的细节,如果与原计划出现延后,及时更新计划,或者改变一些功能设定,保证基础功能可以实现

测试功能风险

解决方案:

预留出足够的测试时间,在实现过程中考虑到可能出现的问题,采用方便调整的设计模式,在测试时间内完成测试